

Ofício nº: _____/2025

SANTANA DA BOA VISTA, 07 de maio de 2025

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 4ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1083776-19 - SICONV nº 930667

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE EM SANTANA DA BOA VISTA
Proponente / Tomador: P. M. SANTANA DA BOA VISTA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 4ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 238.750,00	R\$ 36.222,18	R\$ 238.750,00
Contrapartida Financeira:	R\$ 35.014,99	R\$ 5.312,33	R\$ 35.014,99
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 273.764,99	R\$ 41.534,51	R\$ 273.764,99
Execução Física:	-	15,17%	100,00%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

GARLENO ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



7 de mar. de 2025 08:26:49
-30.86709980852902 -53.11354514211416
Avenida Caçapava
Santana da Boa Vista
Rio Grande do Sul



7 de mar. de 2025 08:27:02
-30.867040464654565 -53.113453947007656

Avenida Caçapava
Santana da Boa Vista
Rio Grande do Sul



7 de mar. de 2025 08:27:15
-30.867023700848222 -53.1134741473943
Avenida Caçapava
Santana da Boa Vista
Rio Grande do Sul



7 de mar. de 2025 08:27:19
-30.867017079144716 -53.113482277840376
Avenida Caçapava
Santana da Boa Vista
Rio Grande do Sul



7 de mar. de 2025 08:27:41
-30.867068795487285 -53.11354388482869
Avenida Caçapava
Santana da Boa Vista
Rio Grande do Sul



7 de mar. de 2025 08:27:48
-30.8670265506953 -53.113508680835366

Avenida Caçapava
Santana da Boa Vista
Rio Grande do Sul



7 de mar. de 2025 08:28:12
-30.86691557429731 -53.113392842933536

Avenida Caçapava
Santana da Boa Vista
Rio Grande do Sul



7 de mar. de 2025 08:28:21
-30.86691486183554 -53.11343508772552
Avenida Caçapava
Santana da Boa Vista
Rio Grande do Sul



7 de mar. de 2025 08:28:34
-30.866902749985456 -53.11339368112385

Avenida Caçapava
Santana da Boa Vista
Rio Grande do Sul



7 de mar. de 2025 08:28:50
-30.86688259150833 -53.11331832781434
635 Avenida Caçapava
Santana da Boa Vista
Rio Grande do Sul



7 de mar. de 2025 08:28:58
-30.8669454138726 -53.113318998366594
635 Avenida Caçapava
Santana da Boa Vista
Rio Grande do Sul



7 de mar. de 2025 08:29:03
-30.86694713216275 -53.11334875412285
635 Avenida Caçapava
Santana da Boa Vista
Rio Grande do Sul



7 de mar. de 2025 08:29:28
-30.867001237347722 -53.11330013908446

Avenida Caçapava
Santana da Boa Vista
Rio Grande do Sul